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1 Allestimento cantiere

2 Realizzazione nuovo guard rail

3 Demolizioni e scavi 

4 Realizzazione pista e ponte ciclabile

5
Predisposizone Impianto di 

illumninazione pubblica

6 Segnaletica

7 Smobilizzo cantiere

REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE

REALIZZAZIONE NUOVO TRATTO DI PISTA CICLABILE

CRONOPROGRAMMA LAVORI                                    

Via Padana Superiore, 24050 Mozzanica (BG)

IL CRONOPROGRAMMA E' DIVISO PER GIORNATE CONSECUTIVE AL 

LORDO DELLE FESTIVITA', FERIE E ANDAMENTO STAGIONALE 

SFAVOREVOLE.

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI

Le mensilità sono considerate da 30 giorni naturali consecutivi.  

In totale sono previsti 3 mesi = 90 giorni naturali consecutivi.  

MESI

NUOVA PISTA CICLABILE

2 3

N. LAVORAZIONI

1
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